附件2-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：   社科项目研究和管理项目              
     项目单位：   省社科院                               
     主管部门：        海南省社科联（社科院）                               

     评价时间：  2018 年1月1日至2018 年12月31日
     组织方式：□财政部门   □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组   □项目单位评价组
 评价单位（盖章）：

                         上报时间：2019年7月
附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	科研课题
	完成院本级课题立项14项
	在既定时间内按要求完成课题
	在既定时间内按要求完成课题大部分内容
	在既定时间内按要求完成课题部分内容
	在既定时间内未按要求完成课题

	成效指标
	产出传播宣传推广
	课题成果按协议按时完成
	课题成果按协议按时完成
	课题成果按协议按时完成大部分
	课题成果按协议按时完成部分
	不按时按协议完成课题成果。


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件2-3
项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	社科院
	主管部门
	海南省社会科学界联合会、海南省社会科学院

	项目负责人
	祁亚辉
	联系电话
	0898-65315183

	地址
	海南省海口市琼山区文坛路2号
	邮编
	570203


	项目类型
	经常性项目（ √ ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	108
	实际到位资金（万元）
	108
	实际使用情况（万元）
	98万，结余10万元用于支持产业 扶贫

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	2.5

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3.5

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	何劲松
	机关党委

副书记
	海南省社科联
	94.5
	何劲松

	黄朝阳
	规划办主任
	海南省社科联
	93.5
	黄朝阳

	孙继华
	国际旅游岛研究所所长
	海南省社科联（海南省社科院）
	96
	孙继华

	陈智勇
	地方历史与文化研究所
	海南省社科联海南省社科联（海南省社科院）
	96
	陈智勇

	邓颖颖
	《南海学刊》编辑部主任
	海南省社科联（海南省社科院）
	94
	邓颖颖

	郭乐新
	学术学会部副部长
	海南省社科联
	95
	郭乐新

	陈惠芳
	办公室

副主任
	海南省社科联
	92
	陈惠芳

	
	
	
	
	

	平均得分
	94.43

	评价工作组组长（签字并单位盖章）：何劲松
2019年7月31日


附件2-4

海南省社科院国际所绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

  2018年，经社联党组研究决定，准予国际所立项院本级课题5项，其中委托外单位研究课题4项，本所主持研究课题1项。委托课题分别为：（1）海南大学李文化，“候鸟型”社科人才管理系统，研究经费4万，预期研究成果为管理信息系统和科研论文1篇；（2）三亚市南繁院陈冠铭，我国南繁产业公共服务研究，研究经费4万。预期研究成果为专著（书稿）；（3）中国热带农业科学院科技信息研究所张海东，海南新兴旅游消费的设计与实现，研究经费4万，预期研究成果为研究报告和科研论文1篇；（4）中国热带农业科学院科技信息研究所徐小俊，海南自贸区建设中热带高效农业产业发展策略研究，研究经费为5万，预期研究成果为研究报告和科研论文2篇。我所孙继华研究员主持1项研究课题，项目扶贫在海南农村精准扶贫中的实践与示范作用研究，研究经费3万，预期研究成果为研究报告。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2018年年度预算经费24万元。到位经费22万元，到位率91.7%。
1、 项目资金使用情况分析

    2018年国际所经费按严格按照项目类别和支出范围使用，主要用于课题研究和精准扶贫两个项目，其中课题研究开支20万，精准扶贫开支2万元。
2、 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1、 课题研究资金管理分析

    课题研究项目资金按总体预算，结合年度工作目标，根据项目经费预算明细表，严格执行国家、省、单位的财务经律和相关管理规定，执行课题费用。课题经费使用程序合理，经财务办审核、办公室确认，分管、主管领导签字等流程。经费超过5万元时，须经会党组讨论通过方可执行。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经会党组研究确定立项后，准予立项5项研究课题，其中4项课题按要求顺利执行项目研究任务，按计划完成项目绩效。徐小俊承担的课题因其外出挂职原因，个人申请撤项。经会党组研究决定准予撤项。
（2） 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

    孙继华研究员主持的院本级课题由国际所主持科研业务管理，财务由会办公室管理。李文化、陈冠铭、张海东的项目，委托其所在单位进行财务和科研业务管理，国际所日常联系，保障项目的顺利实施。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018年，国际所共立项5项研究课题，后撤项1项，回收资金5万并交国库。其他项目资金支出均控制在预算范围内。
（2） 项目成本（预算）节约情况

    各项目组成员在执行项目过程中，本着经简节约的原则，绝不超预算开支。
2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

各项目均按照年度计划任务正常执行。

（3） 项目完成质量

 目前，完成质量较好，可按预期完成项目绩效。

3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度

可按预算目标完成。

（2） 项目实施对经济和社会的影响

    国际所2018年立项的研究课题，主要关注海南自由贸易试验区实践过程中的国际旅游消费、南繁公共服务、候鸟人才管理、精准扶贫等问题，按期完成后，可产生一定的社会和经济效益。
4. 项目的可持续性分析

这些项目完成后，可能有些方面还要进一步做深入研究，比如候鸟型社科专家库，后续需要更多的资金支持，才能正常支行管理系统并投入使用。另外，在人力资源上，目前，国际所仅仅只有1名科研人员，科研和管理力量严重不足。
5、 综合评价情况及评价结论（参照附件2格式标准）

	评价标准
	分值
	实际得分

	项目决策
	20
	18

	项目管理
	25
	22.5

	项目绩效
	55
	54.5

	总分
	100
	95

	评价结论
	
	优


6、 主要经验及做法、存在的问题和建议

国际所管理人员定期与课题负责人沟通项目执行情况，提醒执行进度和项目成果目标，及时改进存在问题。经常与财务人员沟通资金管理情况，推进执行进程。

个别项目执行过程中的下乡租车费等难以解决，影响项目执行进程和效果。

建议根据国家、省科研经费管理办法等，制订相关的科研经费管理实施办法，切实解决科研人员的后顾之忧。
7、 其他需说明的问题

 根据科研项目的可持续性分析及预算，希望继续保持经费支持，鼓励科研人员多参与院本级课题研究，积累科研基础，培育省部级、国家级课题。
海南省社科院历史所财政绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

  2018年，经社联党组研究决定，准予历史所立项院本级课题5项，其中委托外单位研究课题4项，本所主持研究课题1项。委托课题分别为：（1）日本侵略海南史料研究，课题负责人是海南师范大学研究生院张兴吉，经费20万元，预期研究成果为论文2篇（其中1篇核心或国家级）、2万字的研究报告。（2）海南儒学史研究，课题负责人是海南师范大学文学院史振卿，经费3万元。预期研究成果是著作（书稿）。（3）21世纪海上丝绸之路背景下海南文化在柬埔寨的传播，课题负责人是海南省委党校黄安辉经费5万元。预期研究成果是论文2篇（其中1篇核心或国家级）、2万字的研究报告。（4）解放海南岛渡海作战军事地标研究，课题负责人是海南省渡海研究会马海南，经费3万。预期研究成果是2万字研究报告。我所符攀婵主持1项研究课题，项目是“十万人才下海南”亲历者影像口述实录，经费3万元。预期研究成果是2万字研究报告。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2018年年度预算经费37万元。到位经费35万元，到位率94%。
3、 项目资金使用情况分析

    2018年历史所经费按严格按照项目类别和支出范围使用，主要用于课题研究和精准扶贫两个项目，其中课题研究开支34万，精准扶贫开支1万元。
4、 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2、 课题研究资金管理分析

    课题研究项目资金按总体预算，结合年度工作目标，根据项目经费预算明细表，严格执行国家、省、单位的财务经律和相关管理规定，执行课题费用。课题经费使用程序合理，经财务办审核、办公室确认，分管、主管领导签字等流程。经费超过5万元时，须经会党组讨论通过方可执行。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经会党组研究确定立项后，准予立项5项研究课题，这5项课题按要求顺利执行项目研究任务，按计划完成项目绩效。
3、 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

    符攀婵主持的院本级课题由历史所主持科研业务管理，财务由会办公室管理。张兴吉、史振卿、黄安辉、马海南的项目，委托其所在单位进行财务和科研业务管理，历史所日常联系，保障项目的顺利实施。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018年度，历史所共立项5项，总金额为34万元。项目资金支出控制在预算范围内。

4、 项目成本（预算）节约情况

    各项目组成员在执行项目过程中，本着精简节约的原则，绝不超预算开支。
2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

各项目均按照年度计划任务正常执行。

5、 项目完成质量

 目前，完成质量较好，可按预期完成项目绩效。

3. 项目的可持续性分析

这些项目完成后，可能有些方面还要进一步做深入研究。另外，在人力资源上，目前，国际所仅仅只有2名科研人员（其中一名同志外出学习2年），科研和管理力量严重不足。
6、 综合评价情况及评价结论（参照附件2格式标准）

	评价标准
	分值
	实际得分

	项目决策
	20
	18

	项目管理
	25
	22.5

	项目绩效
	55
	54.5

	总分
	100
	95

	评价结论
	
	优


7、 主要经验及做法、存在的问题和建议

历史所管理人员定期与课题负责人沟通项目执行情况，提醒执行进度和项目成果目标，及时改进存在问题。经常与财务人员沟通资金管理情况，推进执行进程。

个别项目执行过程中的下乡租车费等难以解决，影响项目执行进程和效果。

建议根据国家、省科研经费管理办法等，制订相关的科研经费管理实施办法，切实解决科研人员的后顾之忧。
8、 其他需说明的问题

 根据科研项目的可持续性分析及预算，希望继续保持经费支持，鼓励科研人员多参与院本级课题研究，积累科研基础，培育省部级、国家级课题。
海南省社科院南海所绩效评价报告

1、 项目概况

2018年，南海所共立院本级课题5项，分别是：推进低敏感领域南海合作研究--基于海洋保护区建设的视角，主持人为海南省社科院邓颖颖，结题形式为系列论文两篇；南海生态环境变化与海洋经济增长关系研究，主持人为广东财经大学经济学院王方方，结题形式为研究报告和系列论文两篇；海南旅游消费空间扩展路径研究--基于海南国际旅游消费中心建设背景，主持人为海南大学范士陈，结题形式为研究报告和系列论文两篇；海南国家重大战略服务保障区建设研究，主持人为海南师范大学刘锋，结题形式为研究报告；自贸区建设视域下海南发展高等教育研究，主持人为海口经济学院徐文海，结题形式为研究报告。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2018年南海所年度预算为22万，资金到位20万元，到位率91%。

（二）项目资金使用情况分析

南海所资金按项目类别和支出范围使用，全年从课题经费和扶贫等费用这两个大项开支20万元。课题经费开支明细：19万元。扶贫开支明细：1万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订）

1.课题项目资金管理情况分析:该项目资金管理根据预算，结合年度工作，根据支出费用明细表，经会领导审定后，严格执行财务支出相关规定，发放课题费用。严格执行财务支出相关规定，审批程序完整。

2.扶贫项目资金管理情况分析：该项目资金结合年度工作，根据项目内容核报支出，内容完整、不漏项，每项支出均附有测算依据并附具体说明报会领导审定，严格按照财务支出相关规定执行。

3、 项目组织实施情况

按课题管理程序进行课题管理和实施课题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

2018年度，南海所共立项5项，总金额为19万元。项目资金支出控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析

该项目按照全年预定工作安排正常推进，圆满完成。

3. 项目的可持续性分析

南海所所立院本级课题关注现实问题探讨，以展示海南省社会科学研究的整体面貌和国内社会科学研究成果为目的。

五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

	评价准则
	分值
	实际得分

	项目决策
	20
	19.5分

	项目管理
	25
	23.5分

	项目绩效
	55
	52分

	总  分
	100
	95分

	评价结论
	优


六、其他需说明的问题

根据项目的可持续性分析及预算经费，希望继续保持资金支持力度，鼓励南海所多立院本级课题，进行课题研究，培育省级课题及国家级课题申报。
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