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项目绩效目标表

项目名称：海南自贸大讲坛
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	举办讲座
	固定场地29场，送讲45场，共76场
	40-45场
	30-40场
	20-30场
	少于20场

	
	编印讲坛报告选
	编印讲坛报告选2辑，约60万字，发行1000套
	2019年第2季度出版
	2019年第3季度出版
	2019年第4季度出版
	无法出版

	
	录制讲坛电视版
	录制26场，播出26期
	20-26场/期
	15-20场/期
	10-15场/期
	少于10场/期

	成效指标
	听众人次
	直接听众逾20000人次
	20000人次
	15000人次
	10000人次
	5000人次

	
	宣传及时
	报纸、宣传栏、微信公众号、网站每周一期
	40-45场
	30-40场
	20-30场
	少于20场

	
	覆盖面广
	通过开办分论坛，出版讲坛报告选、讲坛电视版和推出网络平台，讲坛覆盖全省各地
	覆盖全省
	覆盖全省80%
	覆盖全省60%
	覆盖全省40%

	
	便捷灵活
	听众多种渠道获取咨询，灵活自由参与听讲
	40-45场
	30-40场
	20-30场
	少于20场

	效率指标
	讲座参与者

人均成本
	50元/人
	50元/人
	60元/人
	70元/人
	80元/人

	
	讲坛报告选

平均成本
	100元/套
	100元/套
	120元/套
	150元/套
	180元/套

	
	网络平台

平均成本
	300元/期
	300元/期
	400元/期
	500元/期
	600元/期


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2018年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省社会科学界联合会
	主管部门
	海南省社会科学界联合会

	项目负责人
	
	联系电话
	65202275

	地址
	海口市文坛路2号海南工商职业学院行政大楼603室
	邮编
	570000

	项目类型
	经常性项目（  √ ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	120
	实际到位资金（万元）
	120
	实际使用情况（万元）
	120

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	120
	省财政
	120
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4.00 

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3.00 

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5.00 

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2.00 

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6.00 

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3.00 

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2.00 

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7.00 

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3.00 

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	4
	2.50 

	
	
	
	
	管理制度
	6
	7.50 

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	4.33 

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3.67 

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2.50 

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3.00 

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7.33 

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7.33 

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7.83 

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	6.75 

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	7.58 

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95.17 

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	何劲松
	机关党委

副书记
	海南省社科联
	96
	何劲松

	黄朝阳
	规划办主任
	海南省社科联
	93.17
	黄朝阳

	孙继华
	国际旅游岛研究所所长
	海南省社科联（海南省社科院）
	95
	孙继华

	陈智勇
	地方历史与文化研究所
	海南省社科联海南省社科联（海南省社科院）
	95
	陈智勇

	邓颖颖
	《南海学刊》编辑部主任
	海南省社科联（海南省社科院）
	92
	邓颖颖

	郭乐新
	学术学会部副部长
	海南省社科联
	95
	郭乐新

	陈惠芳
	办公室

副主任
	海南省社科联
	96
	陈惠芳

	平均得分
	94.60

	评价工作组组长（签字）：何劲松
项目单位负责人（签字并盖章）：何劲松
2019年7月31日


2018年海南自贸大讲坛项目

绩效评价报告

1、 项目概况

（一）项目单位基本情况。省社科联是参公性质的人民团体，是我省组织社会科学研究、社科人才培养、社科知识普及宣传的主要职能部门。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

海南自贸大讲坛是我省面向社会公众开展理论宣传和理论武装的重要阵地，是省委宣传部批准支持、由省委宣传部、省社科联、省社科院共同主办的针对普通市民的、纯公益的社科普及宣传平台。其前身为2007年开办的大特区讲坛和更名前的国际旅游岛讲坛。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

海南自贸大讲坛项目，年初预算为120万元。项目经费年初下达项目资金预算时同时下达，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2018年12月31日，海南自贸大讲坛项目资金120万元已全部支出，其中，全年讲坛经费支出约121.2万元，具体分类如下：专家劳务费：35.6万元；劳务税费：5.94万元；住宿费：2.57万元；交通差旅费:9.78万元；接待餐费：0.87万元；场地租金：5.8万元；报告选出版费：10.46万元；印刷费：2.8万元；电视节目制作费用：25万元；培训费：6.55万元；委托业务费（习近平用典进校园30场）、速记费:13.9万元；邮寄、横幅、接机牌等其他杂费：1.93万元。

（三）项目资金管理情况分析分析。

2018年海南自贸大讲坛项目所有资金实行专款专用。严格执行财务管理制度和会计核算制度，项目支出均有相关的授权审批，资金使用严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

海南自贸大讲坛工作由本单位党组领导，成立了由分管领导担任主任的讲坛工作办公室，统筹安排全部工作。下设选题策划组、宣传拓展、后勤保障组和考核评估四个业务工作小组，负责专家聘请、秘宣保障、后勤保障、场务保障等工作；另分九个现场值班小组负责周六现场值班。每个小组均安排一名部门负责人担任组长，承担具体协调工作。讲坛办编制《讲坛工作手册》，明确各组工作职责和工作流程，确保工作有序开展。

（二）项目管理情况分析。

年初召开讲坛工作动员会，实施过程中不定期召开情况分析会，每月汇总财务执行分析，每场讲座统计分析观众反馈情况，定期召开选题工作讨论会，年终进行工作总结，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目年初计划预算为120万元,以提升讲坛质量和知名度，宣传部批准预算120万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

讲坛项目预算经费按照年初预算安排执行计划全部列支，没有结余。省社科严格执行中央八项规定精神和省委省政府二十条规定精神，努力压缩经费开支，经财务账目数据核算分析，在工作量和成果大幅增加的情况下，没有增加财政负担，用较小的财政资金实现了最佳社会效益。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目是按照经费总预算的需求逐步进行的，到2018年底已完成了讲坛目标。

（2）项目完成质量。

讲坛按照服务群众、服务社会、服务海南自贸区（港）建设需要开展工作，努力改善和提高服务质量，做到让听众满意，实现社科宣传的目标，每场由听众投票评议每场讲座的满意度，努力提升和改善讲坛工作质量，经统计，讲坛质量总体评价为优。

3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。

（1） 超计划完成项目预期目标。2018年，海南自贸大讲坛紧紧围绕贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神，结合省委省政府中心工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委宣传部的安排，深入贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话精神和中央十二号文件要求，做深做实宣讲这篇大文章，在海南全面深化改革开放中发挥理论先导作用。精心选题并设置6个“海南自由贸易试验区与中国特色自由贸易港建设”系列专题讲座，坚持每周六在省图书馆向社会公众开讲，全年共举办讲座76场（其中在省图书馆报告厅固定地点举办自贸区（港）建设专题讲座29场，受益听众人数6000余人次；在省委理论中心组（扩大）学习讲座、省管干部轮训班、省政协、省宣传文化系统、省工商局、省总工会等单位，龙华区、琼山区、定安县等相关市县和高校举办了17场自贸区（港）建设专题理论宣讲讲座，受益机关党员干部人数4000余人次；此外，还特别策划“跟着总书记学经典：《习近平用典》进校园”系列讲座活动，在海南全部19所高校和11所重点中学，开展了系列讲座30场，覆盖各校师生总计约12000人次）。组织协调海南日报、国际旅游岛商报、海南电视台、三沙卫视、海口电视台、南海网等多家媒体对讲坛进行专访和宣传报道，并在海南电视台录制播出讲坛电视节目26期（更名前《国际旅游岛讲坛》节目省网平均收视份额1.1%；市网平均收视份额0.45%，平均每期收看人数为34.2万人，累计共有78.8万人次收看；更名后《海南自贸大讲坛》节目省网平均收视份额1.17%；市网平均收视份额2.44%，平均每期收看人数为3万人，累计共有94.3万人次收看。全年合计受益收视观众128.5万人次）；同时在海南省干部学习中心（网）上线多期讲坛节目录像作为“必修专题”供省党员干部观看学习，点击学习量约1.5万人次。全年讲坛系列讲座活动累计受益人群超130万人次。此外还编辑出版2辑《海南自贸大讲坛报告选（2018年）》。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该项目的实施方便了市民，服务了社会大众，使约2.2万人次市民现场参与听讲、上百万观众观看电视节目、约1.5万人次党员干部在线学习而受惠，产生较好社会影响。
4. 项目的可持续性分析。

该项目开展具有显著的社会效益， 得到海口市民和广大干部群众的普遍认可，具有稳定的需求。

5.  项目预算批复的绩效指标完成情况分析

多数产出指标超额完成，除讲座早报产出指标为中，电视节目产出指标为良外，其他均为优。综合绩效评价为优。
五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了机关干部、市民群众对提升文化生活的需求，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

六、主要经验及做法

2018年，我们坚持“理论创新，改革探索，世界眼光，海南特色”的讲坛定位，锐意进取、开拓创新，统筹安排、合理分工，着力抓好讲坛选题、邀请名家主讲、细化组织实施、协调各方支持，使讲坛的公益性社会效应得到进一步提升。一是高举旗帜、坚持正确政治方向，发挥理论宣讲平台的思想引领作用，精心设计讲坛选题；二是多方推荐、广泛联络，精心邀请讲坛专家；三是统筹安排、合理分工，全力保证讲坛有序运行；四是协调各方、拓展服务，努力延伸讲坛后续影响。

    七、工作成效
一年来，在省委宣传部的直接指导下，在各方面的积极参与配合下，讲坛顺利运行，各场讲座如期推出，其“传播文化、引领文明、咨政育人、凝聚共识”的独特魅力进一步彰显，“让世界了解海南，让海南走向世界”的功能作用进一步发挥，为广大干部群众共享高端文化资源发挥了积极作用，成为宣讲党的方针政策的重要平台、海南自贸区（港）建设发展理论的重要推手、实施文化惠民工程的重要抓手、提升城市文化品位的重要载体，使现代文明思想、文明方式成为市民群众的一种生活追求。
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